



**โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช**  
**ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์**

-----

**1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :**

- 1.1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  
1.2 ชมรมรามคำแหงเพชรบูรณ์

**2. ลักษณะโครงการ :**

- โครงการเดิม       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง

**3. แผนงาน :** แผนงานสนับสนุนการศึกษา      งาน : สนับสนุนการศึกษา

- 4. กิจกรรม :**  กิจกรรมหลัก       กิจกรรมรอง       กิจกรรมสนับสนุน  
 กิจกรรมบูรณาการ       กิจกรรมโครงการจังหวัด

**5. หลักการและเหตุผล :**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่องการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีมติเห็นชอบให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารพ่อขุนผาเมือง เพื่อถวายเป็นความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เอาพระนามของพระองค์ท่านตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้สมัครสมานสามัคคีกันตลอดไป นั้น

การจัดการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในครั้งนี้คณะกรรมการชุดริเริ่มดำเนินการ จะเป็นผู้ดำเนินการหาเงินทุนในการก่อสร้างเองทั้งหมด โดยวิธีจัดหาเงินด้วยการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดการวิ่งการกุศลและขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตามอัธยาศัย การดำเนินการก่อสร้างจะจัดแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้มีหน้าที่ในการนั้น ๆ เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการก่อสร้างจะเปิดบัญชีรับบริจาคเงินฝากในนามบัญชี “กองทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ และแสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบ

## 6. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์	มหาวิทยาลัย
<b>พันธกิจ (Mission) :</b> ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	<b>พันธกิจ (Mission) :</b> ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
<b>เป้าประสงค์ (Goal) :</b> ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	<b>เป้าประสงค์ (Goal) :</b> ผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต
<b>ยุทธศาสตร์ (Strategy) :</b> สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	<b>ยุทธศาสตร์ (Strategy) :</b> การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

## 7. วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถวายความจงรักภักดีและเป็นพี่เลี้ยงของเหล่านักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป	พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	จำนวน 1 องค์	ต.ค.53 ถึง ก.ย.54
2. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความผูกพันสามัคคีในหมู่นักศึกษา คิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ให้รักและหวงแหนสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง	นักศึกษา คิษย์เก่า เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	400 คน	ต.ค.-ก.ย.54

**8. ระยะเวลาดำเนินการ :**

เดือนธันวาคม 2553 – กันยายน 2554

**9. สถานที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม :**

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

**10. วิธีดำเนินการ :**

- 10.1 นักศึกษาประชุมหารือร่วมสาขา
- 10.2 เขียนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
- 10.3 จัดหาเงินจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วยวิธี ดังนี้
  - (1) จัดกิจกรรมต่าง ๆ
  - (2) รับบริจาคจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา
- 10.4 ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและออกแบบฐานรากแทนประทับพระบรมราชานุสาวรีย์
- 10.5 เสนอขออนุมัติจากกรมศิลปากร
- 10.6 พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานราก
- 10.7 จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหล่อองค์พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- 10.8 จัดสร้างพระบรมรูปหลายขนาด/ชนิด เพื่อมอบให้ผู้บริจาค
- 10.9 พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ประทับพระแท่นและพิธีบวงสรวง
- 10.10 ประเมินผลโครงการ
- 10.11 สรุปผลโครงการ

**11. วิทยากร : ไม่มี**

## 12. กิจกรรมย่อยของโครงการ :

รายละเอียดกิจกรรมย่อย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
1. ประชุมร่วมระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่าและสาขาฯ	ต.ค.2553
2. จัดหางบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก เพื่อหาทุนก่อสร้าง ด้วยวิธีการดังนี้ 2.1 จัดงานการกุศลต่าง ๆ 2.2 จัดสร้างพระรูปองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขนาดต่าง ๆ ใ้มอบผู้บริจาค 2.3 รับบริจาคจากภาครัฐ/เอกชน บุคคลทั่วไป ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาขาฯ	พ.ย.2553-ก.ย.2554
3. ขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย	ธ.ค.2553
4. ขออนุมัติก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ต่อกรมศิลปากร	ม.ค.2554
5. ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและฐานรากแทนประทับ	ธ.ค.2553
6. วางศิลาฤกษ์ฐานราก	ก.พ.-มี.ค.2553
7. จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และหล่อองค์พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	เม.ย.2553
8. พิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และพิธีบวงสรวง	ส.ค.2553
9. ประเมินผลโครงการ	ก.ย.2553
10. สรุปผลโครงการ	ก.ย.2553

**หมายเหตุ** ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## กิจกรรมในโครงการ :

ลักษณะของกิจกรรม	วันที่จัด	สถานที่ดำเนินการ
โครงการร่วมมือระหว่างบุคลากรของสาขาฯ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ในการจัดหาเงินทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554	มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

## 13. งบประมาณ :

13.1 แหล่งงบประมาณ :  งบคลัง  งบรายได้  งบอื่นๆ  งบบริจาค

13.2 กองทุน :  กองทุนทั่วไป  กองทุนเพื่อการศึกษา  กองทุนวิจัย  
 กองทุนบริการวิชาการ  กองทุนกิจการนักศึกษา  
 กองทุนสินทรัพย์ถาวร  กองทุนพัฒนาบุคลากร  
 กองทุนบริการสุขภาพ  กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 กองทุนสำรอง

รายละเอียดงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวดงบประมาณ	ปีงบประมาณ		เพิ่ม-ลด
	2553	2554	
งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายในพิธีการในการวางศิลาฤกษ์ฐานรากและพิธีประดิษฐานจกได้ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น เน้นประหยัด เรียบง่าย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและทำที่จ่ายจริง งบรายจ่ายอื่น : ค่าหล่อพระบรมรูปและค่าก่อสร้างแท่นประทับและตกแต่งสถานที่ (เงินบริจาค)		2,000,000	

**หมายเหตุ** 1. งบประมาณในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานราก แท่นประทับและพิธีประดิษฐานและบวงสรวง เนื่องจากมีระยะเวลาอีกหลายเดือนนับจากวันที่ขออนุมัติโครงการ เกรงว่าค่าใช้จ่ายจะแปรผันตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เมื่อใกล้เวลาจะดำเนินการ จะขออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

2. งบประมาณในการก่อสร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและฐานรากแทน  
ประติมากรรมที่ตั้งตกแต่งสถานที่ ในชั้นนี้กำหนดไว้ในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
เนื่องจากสถานที่ที่จะตั้งแทนประติมากรรมเป็นจุดที่จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สมพระเกียรติและสง่างาม

#### 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ :

- 14.1 จัดทำแบบสอบถามประเมินผลและการดำเนินงานตามโครงการ
- 14.2 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

#### 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

- 15.1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
- 15.2 ชมรมรามคำแหงมหาราช

#### 16. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
<b>ผลผลิต</b>			
1. เงินรายได้ทุกชนิดเข้าบัญชีกองทุน	จำนวนเงิน	2,000,000 บาท	ปีงบประมาณ 2554
2. ผู้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์	จำนวนคน	300 คน	(ต.ค.2553-ก.ย.2554)
3. ผู้ร่วมพิธีประดิษฐานและบวงสรวง	จำนวนคน	300 คน	